

Утверждено

приказом директора



МКОУ «Каменская ООШ»

от 01.11.2017 №46

## Дорожная карта

### единичного проекта по направлению

«Компетентностно-ориентированные задания как средство достижения  
метапредметных результатов»

### I этап (организационный) ноябрь 2017 г. - май 2018 г.

№	Мероприятие	Дата проведения	Ответственный
1	Создание рабочей группы	ноябрь	Пантак Ю.Г.
2	Изучение педагогического опыта по проблеме, составление паспорта и плана реализации проекта	ноябрь	рабочая группа по проекту
3	Семинар по основным понятиям «учебная задача», «учебно-познавательная задача», «учебно-практическая задача» и т.д.	Декабрь	Пантак Ю.Г.
3	Представление проекта педагогическому коллективу	Февраль	рабочая группа по проекту
4	Мониторинг УМК по предметам на наличие учебно-познавательных и учебно-практических задач, их соответствие целям формирования УУД	Март - апрель	рабочая группа по проекту
5	Заседание рабочей группы по итогам мониторинга	Май	Пантак Ю.Г.

### II этап (внедренческий) сентябрь 2018 г.- май 2019 г.

№	Мероприятие	Дата проведения	Ответственный
---	-------------	-----------------	---------------

1	Организационное заседание рабочей группы по корректировке плана на 2018-2019 учебный год	сентябрь	Пантак Ю.Г.
2	Создание учебных заданий УМК, направленных на формирование и оценку навыка <ul style="list-style-type: none"> <li>• самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний</li> <li>• разрешения проблем/проблемных ситуаций</li> <li>• сотрудничества и коммуникации</li> <li>• самоорганизации и саморегуляции</li> <li>• рефлексии</li> <li>• ценностно-смысловых установок</li> </ul>	октябрь	рабочая группа по проекту
3	Проведение серии открытых уроков с применением учебных задач	Ноябрь - декабрь	рабочая группа по проекту
4	Апробация разных видов учебных задач в структуре урока деятельностного типа	Февраль-март	рабочая группа по проекту
5	Заседание рабочей группы по предварительным итогам внедренческого этапа проекта	Апрель	рабочая группа по проекту

### III этап (аналитический) 2019-2020 учебный год

№	<i>Мероприятие</i>	<i>Дата проведения</i>	<i>Ответственный</i>
1	Мониторинг итогов реализации проекта. Соотношение результатов реализации проекта с поставленными целями и задачами.	Сентябрь-октябрь	Пантак Ю.Г.
2	Сбор и оформление материалов (пакет учебных заданий, направленных на формирование способности к решению учебно-познавательных и учебно -практических задач, по всем предметам учебного плана)	Ноябрь-декабрь	рабочая группа по проекту
4	Обобщение и распространение инновационного опыта через выступление на методических совещаниях района учителей-предметников	Январь - февраль	рабочая группа по проекту
5	Обобщение и распространение инновационного опыта через выступление на педсовете	Март-апрель	Пантак Ю.Г.
6	Анализ реализации проекта по этапам (совещание).	Май	Администрация

